



Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad”

Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES

SUBPROYECTO: Desarrollo de restauración y regeneración del Bosque Nativo del Corredor de Conservación N° 8 - Zona Colonia 8 de Diciembre de San Juan Nepomuceno

EJECUTORA: CENTRO DE ANALISIS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - CADES

CONVENIO N°: 4500035824/2015

VIGENCIA: Del 06/10/2015 al 05/03/2016



1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de las comunidades involucradas.

1.2. ESPECÍFICOS

Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.

- ✓ Implantar sistemas de asociación agroforestal que sirvan como conectores auxiliares del corredor de conservación y barrera rompe vientos.
- ✓ Producir yerba mate como rubro de renta.
- ✓ Plantación total de especies forestales nativas cuyo destino sea la repoblación forestal.
- ✓ Capacitar sobre la producción y plantación de bosques nativos y yerba mate.

2. ALCANCE

Apoyar la gestión de **32 beneficiarios**, distribuidos en la Comunidad de “8 de Diciembre” (Barrero Pyta) y 11 de Mayo del Distrito de San Juan Nepomuceno, del Departamento de Caazapá.

3. METAS

Al finalizar el proyecto se contará con:

- ✓ 32 Ha de terreno con plantación de yerba mate teniendo 2800 plantas por Ha dando un total de 89.600 plantines. Estos van asociados en esa misma superficie con 16.000 plantines de especies forestales nativas que equivalen a 500 plantas por Ha.

4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario (G)	Precio total (G)
Preparación de terreno	Ha	32	500.000	16.000.000
Provisión de plantines de yerba	un	89.600	2500	224.000.000
Provisión de plantines de especies forestales nativas	un	16000	1500	24.000.000
Sub total				264.000.000
Kits para control de hormigas	un	32	800.000	25.600.000
Reposición de fallas	un	11.200	2.500	28.000.000
Sub total				53.600.000
Total				317.600.000
Servicio contable	mes	5	2.000.000	10.000.000
Gastos de movilidad	mes	5	750.000	3.750.000
Gastos bancarios	global	1	500.000	500.000
Gastos de autenticaciones	global	1	2.500.000	2.500.000
Útiles de oficina	global	1	5.000.000	5.000.000
Total				21.750.000
1 técnico: Ing. Agrónomos o afines (ecólogos, ambientales, etc.)	mes	5	8.000.000	40.000.000
1 curso de capacitación	global	1	5.000.000	5.000.000
Total				45.000.000
Total general				384.350.000

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU

El proyecto de desarrollará en el departamento de Caazapá, en la localidad de “8 de diciembre” (Barrero Pyta), en el distrito de Tava’i, se prevén varias acciones en cada comunidad, alguna de ellas en paralelo, originando una serie de eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:

- ✓ Los precios relacionados a la asistencia técnica incluyen, entre otros, todos los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación, movilidad en la zona, hospedaje, alimentación, etc., se va a contratar un técnico/a de manera a poder dar un soporte adecuado para el logro de los objetivos.
- ✓ Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.

- ✓ Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 116.800 plantines de yerba mate y especies nativas, tanto para la siembra como para la reposición por eventuales fallas.
- ✓ Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con 3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se deberá contar con 3 (tres) currículos.
- ✓ El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios corre por cuenta del proveedor o de la EJECUTORA y deberá constar en las facturas de compras.

6. RESUMEN DE APORTES

Contrapartida	Aporte financiero (G)	Aporte económico (G)	Monto estimado equivalente (US\$)
ITAIU	384.350.000		71.062
BENEFICIARIOS		134.699.520	24.904
Total	384.350.000	134.699.520	95.966