



Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad”

Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES

SUBPROYECTO: Restauración y regeneración del bosque nativo - Enriquecimiento de bosques con yerba mate, especies nativas y bosques energético en sistemas agroforestales bajo sombra dentro del Corredor de Conservación N° 8 – Zona 2.

EJECUTORA: INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CONVENIO N°: 4500036585/2015

VIGENCIA: Del 07/12/2015 al 06/05/2016



1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de las comunidades involucradas

1.2. ESPECÍFICOS

- ✓ Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.
- ✓ Implantar sistemas de asociación agroforestal que sirvan como conectores auxiliares del corredor de conservación y barrera rompe vientos.
- ✓ Producir yerba mate como rubro de renta.
- ✓ Plantación total de especies forestales nativas cuyo destino sea la repoblación forestal.
- ✓ Capacitar sobre la producción y plantación de bosques nativos y yerba mate.

2. ALCANCE

Apoyar la gestión de **15 beneficiarios**, distribuidos en las Comunidades de Taguato'i y Tacuapi del Distrito de Itapúa Poty, del Departamento de Itapúa.

Tipo de Sub-proyecto 2: Restauración y regeneración del bosque nativo.

3. METAS

Al finalizar el proyecto se contará con:

- ✓ 15 Ha de terreno con plantación de yerba mate, teniendo 4.000 plantas por Ha dando un total de 60.000 plantines.
- ✓ 7,5 Ha de una plantación asociada consistente en 7.500 plantas de especies forestales nativas y 7.500 plantas de eucaliptos como bosques energéticos.

4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio unitario (G)	Precio total (G)
1. RESTAURACION Y REGENERACION DEL BOSQUE NATIVO				
1.1 Plantación de yerba mate, especies nativas y eucaliptos				
Preparación de terreno	Ha	22,5	500.000	11.250.000
Provisión de plantines de yerba mate	un	60.000	2.500	150.000.000
Provisión de plantines de especies forestales nativas	un	7.500	1.500	11.250.000
Provisión de plantines de especies de eucaliptos	un	7.500	2.000	15.000.000
Sub total				187.500.000
1.2 Insumos y cuidados culturales inherentes a la plantación				
Kits para control de hormigas	un	15	800.000	12.000.000
Reposición de fallas	un	7.500	2.500	18.750.000
Sub total				30.750.000
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Servicio contable	global	1	2.475.000	2.475.000
Gastos de movilidad	global	1	1.275.000	1.275.000
Gastos bancarios	global	1	180.000	180.000
Gastos de autenticaciones	global	1	825.000	825.000
Útiles de oficina	global	1	675.000	675.000
Sub total				5.430.000
3. OTROS COSTOS - SERVICIOS TÉCNICOS				
2(dos) técnico: Ing. Agrónomos o afines (Ecólogos, ambientales, etc.)	global	1	18.375.000	18.375.000
2 curso de capacitación	global	1	3.300.000	3.300.000
Sub total				21.675.000
Total general				245.355.000

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU

El proyecto se desarrollará en el Departamento de Itapúa, en la localidad de "Taguato'i y Tacuapi", en el Distrito de Itapúa Poty, se prevén varias acciones en cada comunidad, alguna de ellas en paralelo, originando una serie de eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:

- ✓ Los precios relacionados a la asistencia técnica incluyen, entre otros, todos los gastos referentes a honorarios, gastos de traslado, comunicación, movilidad en la zona, hospedaje, alimentación, etc., se va a contratar un técnico de manera a poder dar un soporte adecuado para el logro de los objetivos.

- ✓ Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIPU.
- ✓ Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 75.000 plantines de yerba mate, eucalipto y especies nativas, tanto para la siembra como para la reposición por eventuales fallas.
- ✓ Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con 3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se deberá contar con 3 (tres) currículos.
- ✓ El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios corre por cuenta del proveedor o de la EJECUTORA y deberá constar en las facturas de compras.

6. RESUMEN DE APORTES

Contrapartida	Aporte financiero (G)	Aporte económico (G)	Monto estimado equivalente (US\$)
ITAIPU	245.355.000		43.532
BENEFICIARIOS		84.000.000	14.904
Total	245.355.000	84.000.000	58.436