



Proyecto “Mejorando la Conservación de la Biodiversidad y el Manejo Sostenible de la Tierra en el Bosque Atlántico del Paraguay Oriental - Paraguay Biodiversidad”

Acuerdo de Donación GEF N° TF096758

PLAN DE ADQUISICIONES

SUBPROYECTO: Plan de restauración y regeneración del Bosque Nativo dentro del Corredor de Conservación N° 5 - Zona La Candelaria.

EJECUTORA: A TODO PULMON PARAGUAY RESPIRA

CONVENIO N°: 4500036674/2015

VIGENCIA: Del 07/12/2015 al 06/04/2016



1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Contribuir a la conservación de la biodiversidad, mediante el empleo de prácticas sustentables, de recuperación de bosques, de mejoramiento ambiental y productivo para una mejor calidad de vida de los miembros de la comunidad involucrada.

1.2. ESPECÍFICOS

- ✓ Recuperar y mantener bosques degradados con especies que tienen importancia ecológica y económica que sirvan como conectores del corredor de conservación.
- ✓ Producir madera y leña con fines energéticos para la comercialización.
- ✓ Capacitar sobre la producción y plantación de bosques energéticos y sistemas agroforestales.
- ✓ Fomentar la conciencia de los sujetos participantes sobre la preservación y defensa del ambiente donde se desarrolla, además tendrá un impacto social y económico significativo.

2. ALCANCE

Apoyar la gestión de **40 beneficiarios**, distribuidos en las localidades de la Calle La Candelaria y Tacuaró Sur, Distrito Juan E. O'Leary, Departamento Alto Paraná.

Tipo de Sub-proyecto 2: Restauración y regeneración del bosque nativo.

3. METAS

Al finalizar el proyecto se contará con:

- ✓ Con 48 hectáreas de árboles forestales nativos y exóticos en sistema de restauración y regeneración del bosque nativo, llegando a un total de 1.250 plantines en promedio por hectárea.
- ✓ Con 46.170 plantas nativas de diversas especies (nativos, yerba mate), previendo una reposición de 4.625 plantas nativas y 13.830 plantas de especie exótica (eucalipto) con una reposición de 1.383 plantas, 15.000 plantines medicinales y 1.900 frutales injertadas, aproximadamente en un plazo de 5 meses.
- ✓ Total de plantines a comprar 82.908 nativos, yerba mate, medicinales, eucaliptos, frutales injertados y reposiciones.

4. APORTES DE LA ITAIPU EN GUARANÍES

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (G)	Precio total (G)
Provisión de plantines forestales nativos	un	4.475	2.000	8.950.000
Provisión de plantines de yerba mate	un	41.695	2.000	83.390.000
Provisión de plantines forestales exóticos (eucalipto)	un	13.830	2.000	27.660.000
Provisión de plantines medicinales	un	10.000	1.500	15.000.000
Frutales injertados	un	1.900	10.000	19.000.000
Reposición de fallas de plantines(nativos, yerba mate, eucaliptos)	un	6.008	2.000	12.016.000
Plantación	un	61.900	500	30.950.000
Gel Hidratante	kg	152	140.000	21.280.000
Kit (control de hormiga)	kit	40	800.000	32.000.000
Fertilizante orgánico, en bolsa de 25 kg	bolsa	1.152	50.000	57.600.000
1ª limpieza	Ha	48	300.000	14.400.000
2ª limpieza	Ha	48	300.000	14.400.000
Postes	un	2.570	25.000	64.250.000
Alambre liso	rollo	37	500.000	18.500.000
Alambre de púa	rollo	18	250.000	4.500.000
Alambre trinca	Kg	510	15.000	7.650.000
Balancín	un	5.140	1.500	7.710.000
Grampa	Kg	204	20.000	4.080.000
Catraca	un	408	12.000	4.896.000
Sub total				448.232.000
Asistencia técnica (capacitaciones)	jornada	3	2.000.000	6.000.000
Asistencia técnica (honorario mensual de técnico especialista forestal)	mes	5	8.000.000	40.000.000
Sub total				46.000.000
Gastos administrativos	global	1	49.277.200	49.423.200
Total general				543.655.200

5. OBSERVACIONES SOBRE APORTES DE LA ITAIPU

El proyecto de desarrollará, en el Distrito de Juan E. O´Leary, Departamento de Alto Paraná, se prevén varias acciones en las comunidades de la Calle La Candelaria y Tacuaró Sur, originando una serie de eventos que implican costos y gastos, de los cuales pasamos a mencionar algunos:

- ✓ Asistencia técnica, incluyen, contratación de un técnico especialista forestal asalariados por 5 meses y la realización de jornadas de

capacitaciones, de manera a dar un soporte adecuado para el logro de los objetivos.

- ✓ Se ve la necesidad de que la EJECUTORA contrate un contador de manera a que pueda dar un soporte a las rendiciones de cuentas que la misma debe realizar, en conformidad a las normas de la ITAIU.
- ✓ Para poder realizar este proyecto se prevé la compra de 66.008 plantines de especies nativas, yerba mate, incluido reposiciones, y 15.213 plantines exóticas (eucaliptos) incluido reposiciones, 15.000 plantines medicinales de varias especies y 1.900 plantas frutales injertadas, tanto para la reforestación como para la reposición por eventuales fallas.
- ✓ La compra de estos plantines se haría de la zona, de manera a abaratar costos de fletes y otros gastos, no descartándose la compra de otros puntos del país en caso de haber dificultad para la compra en la zona.
- ✓ Para la compra de insumos relacionados al proyecto se deberá contar con 3 (tres) presupuestos, así como para la contratación del personal técnico se deberá contar con 3 (tres) currículos.
- ✓ El traslado de los insumos y los plantines a las parcelas de los beneficiarios corre por cuenta de la EJECUTORA por lo que en el presupuesto se contempla los costos en flete.

6. RESUMEN DE APORTES

Contrapartida	Aporte financiero (G)	Aporte económico (G)	Monto estimado equivalente (US\$)
ITAIU	543.655.200		96.031
BENEFICIARIOS		197.644.800	34.912
Total	543.655.200	197.644.800	130.943